

Project Implementation Plan

Website SD NEGERI 173551

Dibuat Oleh :

NIM 11323020	Marshanda K. Simangunsong
NIM 11323003	Arnold Daniel Manalu
NIM 11323059	Tasya Simamora

Untuk :
Institut Teknologi Del
Laguboti

DAFTAR ISI

Ringkasan	3
1 Pendahuluan	6
1.1 Maksud Penulisan Dokumen	6
1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan	6
1.3 Aturan Penomoran	6
1.4 Dokumen Rujukan	7
1.5 Ikhtisar Dokumen	10
2 Deskripsi Umum Proyek	10
2.1 Latar Belakang	10
2.2 Tujuan	10
2.3 Lingkup Pekerjaan	10
2.4 Input Requirement	10
2.4.1 Sumberdaya manusia	10
2.4.2 Tools, peralatan	11
2.4.3 Lainnya	11
2.5 Deliverables	12
3 Pengelolaan Proyek (Manajemen)	14
3.1 Struktur Organisasi	14
3.2 Alokasi Personil, Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab	14
3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek	15
3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala	15
3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian	15
4 Paket Kerja dan Jadwal	17
4.1 Paket Kerja	17
4.2 Jadwal	17
5 Penutup	19
Lampiran-1	20
Sejarah Versi	20
Sejarah Perubahan	20

1. Ringkasan

Proyek ini bertujuan untuk memudahkan khalayak dalam menerima informasi tentang suatu sekolah dasar. Sekolah ini memperluas jaringan informasinya melalui internet serta mempromosikan sekolahnya.

Website ini akan dirancang dengan fokus pada pembuatan informasi yang lebih nyaman dan mudah di era saat ini. Dengan menggunakan fitur-fitur yang mudah untuk digunakan pengguna dalam mencari tentang sejarah dari sekolah tersebut, siapa tenaga pengajarnya, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, serta pengguna juga dapat memberikan saran dalam kotak saran yang akan terdapat juga pada website ini.

Proyek ini akan memberikan sebuah website informasi yang mudah digunakan dengan fitur-fitur yang baik dan nyaman, diharapkan pengguna dapat mengakses informasi yang bermanfaat dan memuaskan.

IT Del	PiP-PA1-03.doc	Halaman 3 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas tujuan penulisan dokumen, serta definisi akronim dan singkatan, aturan penomoran, rujukan, dan ikhtisar.

1.1 Maksud Penulisan Dokumen

Dibuatnya dokumen ini ditujukan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Proyek Akhir Tahun pertama, karena tujuan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan proyek akhir tahun pertama, yang diharapkan pada saat membaca dokumen ini pengguna dapat dengan mudah memahami terhadap kegunaan dan manfaat dari informasi ini.

1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan

Definisi yang digunakan dalam dokumen ini antara lain sebagai berikut:

1. Client, merupakan orang yang memberikan proyek pada developer.
2. Developer, merupakan orang yang membuat atau mengembangkan perangkat lunak.
3. Software, merupakan perangkat lunak.
4. Hardware, merupakan perangkat yang mendukung sistem komputer.
5. Tools, merupakan aplikasi yang digunakan selama pengerjaan proyek.

Akroneim yang digunakan dalam dokumen ini antara lain sebagai berikut:

1. MoM (Minutes of Meeting)
2. ToR (Term of Reference)
3. PiP (Project Implementation Plan)

1.3 Aturan Penomoran

Aturan penomoran yang digunakan oleh *developer* dalam pembangunan informasi ini dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Aturan Penomoran

No	Deskripsi
	Ketentuan

1.	Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab sebagai berikut. 1. Untuk bab : 1, 2, 3 Contoh: 1. <i>Introduction</i> 2. Untuk sub-bab : 1.1, 1.2, 1.3 Contoh: 1. <i>Purpose of Document</i> 3. Untuk sub sub-bab : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Contoh: <i>2.1.1 Business Process</i>
2.	Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar sebagai berikut, 1. Untuk tabel : Tabel 1. Daftar Defenisi 2. Untuk gambar : Gambar 1. Proses Bisnis 3. Jenis Font : Times New Roman 4. Ukuran Font : 12 5. Ukuran Judul : 12 6. Jenis Font judul : Arial

1.4 Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini adalah sebagai berikut :

1. ToR PA1-03-2024-D3TI, Term of Reference proyek Website SD Negeri 173551.
2. MoM PA1-03-2024-D3TI, Minutes of Meeting proyek Website SD Negeri 173551.
3. LA PA1-03-2024-D3TI, Log Activity proyek Website SD Negeri 173551.

1.5 Ikhtisar Dokumen

Bagian ini akan menjelaskan tentang ikhtisar dokumen yaitu penjelasan umum mengenai setiap bab yang ada pada dokumen ini. Ringkasan yang menjadi isi setiap bab dapat dilihat pada tabel 4.

IT Del	PIp-PA1-03.doc	Halaman 5 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Tabel 4. Ikhtisar Dokumen

No.	Judul Bab	Penjelasan
1.	Pendahuluan	Bab ini berisi tentang gambaran dokumen, yaitu arti penulisan dokumen, defenisi, akronim, dan singkatan, aturan penomoran dan dokumen rujukan dalam penyusunan dokumen ini, serta ikhtisar dokumen.
2.	Deskripsi Umum Proyek	Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang pelaksanaan proyek, tujuan, input, dan target dari pelaksanaan proyek.
3.	Manajemen Proyek	Bab ini berisi struktur organisasi, tanggung jawab masing-masing pihak, alokasi personal, tujuan dan prioritas pengelolaan proyek, asumsi, ketergantungan, kendala, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian.
4.	Paket Kerja dan Jadwal	Bab ini berisi paket kerja yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa serta jadwal yang harus ditepati selama proses PA 1.
5.	Penutup	Pada bab ini akan dijelaskan bagian yang mengungkapkan kesimpulan akhir secara menyeluruh atas pembahasan yang telah diuraikan dari keseluruhan isi dokumen <i>Project Implementation Plan (PiP)</i> yang disusun agar semua terlibat

		mempunyai pemikiran yang sama tentang perencanaan pengembangan informasi mengenai website SDN 173551. Dengan dibuatnya PiP ini, diinginkan bahwa melaksanakan pekerjaan dengan terstruktur dan tujuan dapat dinilai dengan baik dan objektif dari dokumen ini.
--	--	--

2 Deskripsi Umum Proyek

Bab ini menjelaskan latar belakang pengembangan, pengembangan sistem, tujuan pembangunan sistem, *input requirement*, sumber daya manusia, *tools*, yang digunakan dalam pengerjaan proyek dan *deliverables* dari sistem yang dibangun

2.1 Latar Belakang

Website SD Negeri 173551 merupakan website dinamis yang menampilkan informasi mengenai SD Negeri 173551. saat ini penyampaian informasi SD Negeri 173551 hanya menggunakan via Wathsapp saja. Setiap informasi yang ingin diberitahukan terkadang terlambat dan salah penyampaian. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat Website pada sekolah itu untuk lebih mempermudah penyampaian serta menerima informasi dari sekolah tersebut. Sistem ini juga akan mempermudah user untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fitur-fitur yang nyaman dan aman.

2.2 Tujuan

Tujuan dari proyek ini yaitu :

1. Merancang sebuah website SD Negeri 173551 yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam membantu penyampaian informasi di SD Negeri 173551 tersebut.
2. Membantu pihak sekolah dalam proses pengelolaan informasi di SD Negeri 173551.
3. Membantu murid dalam mengetahui informasi atupun pengumuman

2.3 Lingkup Pekerjaan

Website SD Negeri 173551 merupakan sistem yang akan mencakup siapa saja yang akan mengakses website ini terutama pada pihak sekolah yang akan menampilkan informasi-informasi tentang sekolah ini.

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pihak sekolah dan pengguna untuk membuat dan menerima informasi.

Website ini akan memberikan fitur yang akan mempermudah pengguna atau user dalam mengaksesnya.

2.4 Input Requirement

- a. Perangkat yang digunakan selama proses pengerjaan proyek yaitu Asus vivobook
- b. Pengerjaan proyek ini dilakukan selama 13 minggu yang terdiri dari 3 orang

2.4.1 Sumberdaya manusia

Dalam pengerjaan website SD Negeri 173551 ini, melibatkan Sumber Daya Manusia dengan peranan sebagai berikut:

IT Del	PIP-PA1-03.doc	Halaman 8 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

1. Pengembang (*Developer*) yang merupakan mahasiswa/i IT Del tingkat 1 prodi D3 Teknologi Informasi yang mengerjakan proyek ini terdiri dari 3 orang dan memiliki tugas masing-masing sesuai dengan pembagian di awal pengerjaan proyek. Adapun anggota-anggotanya, yaitu:
 - a. Marshanda Kasih Simangunsong : *Project Manager*
 - b. Arnold Daniel Manalu : *Developer*
 - c. Tasya Simamora : *Data Analyst*
2. Pembimbing yang memberikan *review* dan memberikan masukan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.
3. *Client* yang menjadi narasumber dalam pembangunan *website* ini.

2.4.2 Tools, peralatan

Dalam pengerjaan dokumen ini kami menggunakan tools dari perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software).

Spesifikasi untuk perangkat keras dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Spesifikasi Hardware

Hardware	Spesification
Laptop	<i>LENOVO V14 G2 ALC</i>
Processor	<i>AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics</i>
RAM	<i>8GB</i>
<i>Operating System</i>	<i>Windows 11</i>

Tabel 6. Spesifikasi Software

No	software	Versi
.		
1.	<i>Visual Studio Code</i>	<i>Windows Version 1.52</i>
2.	XAMPP	<i>Windows Version 8.0.2 (PHP 8.0.2)</i>

2.5 Deliverables

Adapun yang menjadi deliverable dari kelompok PA1-03 setelah mengerjakan proyek ini adalah:

- Hasil pengerjaan proyek berupa website dinamis.
- Dokumentasi perancangan dan implementasi proyek sebagai berikut.

Tabel 7. Daftar Deliverables


Deliv.Id	Deliverables	Keterangan
ToR-PA1-03-2024-D3TI	Term of Reference	Dokumen ini mencakup gambaran umum sistem, metode untuk menyelesaikan pekerjaan, lingkup, persyaratan input, dan perkiraan pelaksanaan aktivitas.
PiP-PA1-03- 2024-D3TI	Project Implementation plan	Dokumen ini memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan proyek yang berisi jadwal dan rencana kerja tim untuk membangun situs web yang mencakup deskripsi umum proyek, pembagian tugas, pengelolaan proyek, dan penjadwalan.
LA-PA1-03-2024-D3TI	Log Activity	Dokumen yang berisi mengenai aktivitas mingguan yang dilakukan selama pengerjaan proyek dan juga memuat hambatan yang dihadapi selama seminggu oleh <i>developer</i> serta rencana kegiatan ke minggu berikutnya.
MoM-PA1-03-2024-D3 TI	<i>Minutes of Meeting</i>	Dokumen ini berisi informasi tentang pertemuan dengan dosen pembimbing tentang kemajuan proyek.
SRS-PA1-03-2024-D3TI	<i>Software Requirement Spesification</i>	Dokumen ini berisi mengenai deskripsi umum aplikasi berbasis website yang akan dibangun, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada sistem

Deliv.Id	Deliverables	Keterangan
UC-PA1-03-2024-D3TI	<i>Use Case</i>	Berisi mengenai interaksi actor dengan sistem yang akan dibangun.
SWTD-PA1-03-2024-D3TI	<i>Software Technical Document</i>	Dokumen ini berisi mengenai sistem yang akan dibangun
SDD-PA1-03-2024-D3TI	<i>Software Design Document</i>	Dokumen ini menjelaskan tentang detail-detail design dari Website SD Negeri 173551 Laguboti.
<i>Website SD Negeri 173551 Laguboti</i>	<i>produk</i>	Website ini merupakan hasil akhir dari pengerjaan proyek.

3. Pengelolaan Proyek (Manajemen)

Proyek ini dipertanggungjawabkan dan dikelola sesuai dengan PiP yang telah dibuat secara kolaboratif dan disetujui oleh dosen pembimbing serta anggota tim pembuat. Sehingga, sesuai dengan komitmen yang tertera dalam PiP ini, tim developer tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan atau mengambil keputusan di luar batas yang telah ditetapkan. Selain itu, proyek ini akan dilaksanakan selama jam kerja yang telah diputuskan dan disetujui oleh anggota tim developer, memastikan konsistensi dalam progres dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. 3.1 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan

2. 3.2 Alokasi Personil, Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini merupakan penjelasan dari struktur organisasi pelaksanaan PA 1 serta pihak lain yang terlibat dalam gambar 1

1. Koordinator PA 1, yaitu yang bertugas sebagai koordinator yang bertugas untuk melakukan koordinasi yang diperlukan selama terlaksananya mata kuliah PA 1
2. Dosen pembimbing, yaitu yang bertugas sebagai pembimbing yang berperan untuk melakukan review dan feedback terhadap website dan dokumen PA 1

IT Del	PiP-PA1-03.doc	Halaman 12 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

3. Narasumber, yang bertugas sebagai sumber informasi tentang sistem yang akan dibangun dan berfungsi sebagai penguji dari sistem yang dibangun oleh developer.
4. Project Manager, yaitu yang bertugas untuk melaksanakan komunikasi dengan koordinator PA 1 dan dosen pembimbing serta memberikan pembagian tugas terhadap anggota kelompok PA 1
5. Mahasiswa PA 1, yaitu yang bertugas untuk melakukan semua pekerjaan PA 1 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *Term of Reference (ToR)* dan dibantu oleh koordinator PA 1 dan project manager.

3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Tujuan utama dari pengelolaan proyek ini adalah untuk merumuskan suatu rencana yang komprehensif dan penjadwalan yang terperinci, yang secara efektif mengarahkan jalannya proyek menuju pencapaian dua tujuan utama yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu dan mencapai standar kualitas yang tinggi. Fokus utama dari pengerjaan proyek ini adalah untuk membangun dan mengoptimalkan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh setiap anggota tim, dengan tujuan agar mereka dapat bekerja secara sinergis dan berkolaborasi secara efektif, sehingga mampu mencapai tujuan proyek dengan tepat waktu dan dalam batas-batas yang telah ditentukan.

3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala

Asumsi yang digunakan adalah bahwa mahasiswa memiliki kapasitas untuk mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai matakuliah yang telah atau sedang diambarnya dalam rangka menyelesaikan proyek Pembelajaran Aktif 1 (PA 1).

3. 3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Dalam Proyek Integrasi Pembelajaran (PiP), mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek terintegrasi dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur untuk memastikan pencapaian tujuan proyek secara efisien dan efektif. Pengerjaan proyek ini mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan evaluasi terus menerus terhadap pencapaian setiap paket tugas yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh dan mencakup pencapaian tugas-tugas tersebut serta hasil yang diperoleh dari tugas-tugas tersebut.

Peninjauan dan evaluasi berkala terhadap dokumen Kegiatan Log Activity menunjukkan proses pemantauan dan pengendalian proyek yang dilakukan oleh masing-masing kelompok siswa. Dokumen ini mencatat semua kegiatan dan kemajuan yang telah dicapai oleh setiap kelompok, memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan proyek secara keseluruhan. Setiap kelompok dapat menemukan masalah atau hambatan dengan melacak aktivitas log activity dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Pada tahap akhir proyek akhir 1 (PA 1), mahasiswa akan menghadapi tahap yang sangat penting: presentasi akhir. Pada presentasi ini, setiap kelompok akan memiliki kesempatan untuk membahas semua aspek proyek, termasuk apa yang mereka capai, metode yang mereka gunakan, hasil yang mereka peroleh, dan pelajaran yang mereka pelajari selama proses pengerjaan proyek. Melalui seminar PA 1, mahasiswa dapat berbagi pengetahuan yang mereka peroleh.

IT Del	PiP-PA1-03.doc	Halaman 13 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

4. Paket Kerja dan Jadwal

Paket kerja yang dihasilkan dibuat dan dilihat dari sisi teknis, yaitu yang meliputi:

- Penentuan waktu dan seluruh kegiatan yang akan dikerjakan di dalam proyek.
- Pengadaan peralatan dan komponen alat pendukung proyek.
- Perancangan *software* dengan membuat *source code* dan mengimplementasikannya.
- Menginstalasikan produk yang telah dihasilkan.

4.1 Paket Kerja

- Untuk setiap paket kerja terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
- Persiapan, yaitu menyangkut persiapan prosedural dan penentuan aturan-aturan yang akan diterapkan, termasuk pembakuan TOR dan kerangka PiP.
- Interview, melakukan pertemuan langsung dengan client yang telah ditentukan sesuai dengan topik PA1 yaitu tentang Website SD Negeri 173551 Laguboti.
- Analisis, melakukan analisa terhadap hasil interview yang telah dilakukan bersama owner, menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh client dan menentukan fungsi-fungsi yang akan dibuat.
- perancangan, kegiatan yang dilakukan dengan menuangkan dan memodelkan dalam Business Diagram dan Use Case Diagram.
- Implementasi, yaitu dengan menerjemahkan bahasa pemrograman sehingga diimplementasikan ke dalam bentuk informasi.
- Testing, melakukan pengujian terhadap website yang telah dibangun. Testing dilakukan oleh mahasiswa dan client.
- Pelaporan dan serah terima, dilakukan dengan seminar di depan dosen pembimbing dan dosen penguji PA1.

-

4.2 Jadwal

Daftar Jadwal dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Menentukan Topik	05 Februari 2024 s/d 11 Februari 2024	Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan tema dan judul yang akan dikerjakan

IT Del	PiP-PA1-03.doc	Halaman 14 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

2.	Menentukan jadwal Requirement Gathering	12 Februari 2024	Melakukan diskusi tentang pertemuan dengan client
4	Diskusi dengan Dosen Pembimbing	19 Febuari 2024	Menentukan desain dari sistem yang akan dibangun
5	Mengerjakan Pip dan ToR	14 Maret 2024	Memulai dokumen Pip dan ToR
7	Melakukan implementasi	18 Maret 2024	Membangun website dengan teknologi dan bahasa PHP
8	Presentasi dengan Koordinator PA	5 Mei 2024	Menguji validasi dari fungsi website yang sudah dibangun

5. Penutup

Project Implementation Plan (PiP) ini disampaikan agar semua pihak yang terlibat mempunyai rujukan dan pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan dan jadwal serta tatacara pelaksanaan. Dengan adanya PiP ini, diharapkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan terukur dan pencapaiannya dapat dinilai secara objektif.

IT Del	PiP-PA1-03.doc	Halaman 16 dari 16
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir 1 Tahun 2024 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		